
（建設業法上の28分類）

から から

まで まで

鋳鉄管布設工　 77.2m 鋳鉄管布設工　 78.1m

材料 材料
NS　DIP　直管　φ350 11本 NS　DIP　直管　φ350 12本
NS　DIP　曲管　φ350×11 1/4° - NS　DIP　曲管　φ350×11 1/4° 1個

土工 土工
舗装版破砕（ｺﾝｸﾘｰﾄ版）t＝20cm - 舗装版破砕（ｺﾝｸﾘｰﾄ版）t＝20cm 14㎡
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊（無筋）処理 - ｺﾝｸﾘｰﾄ塊（無筋）処理 3㎥
路盤工（上層路盤）t＝10㎝ - 路盤工（上層路盤）t＝10㎝ 36㎡
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工　t＝5㎝ - ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工　t＝5㎝ 15㎡
敷鉄板設置撤去 - 敷鉄板設置撤去 27㎡

管工 管工
NS継手接合　φ350　直管 6口 NS継手接合　φ350　直管 8口
ﾒｶﾆｶﾙ継手接合　φ350 17口 ﾒｶﾆｶﾙ継手接合　φ350 18口

5　変更理由
　試掘の結果、既設管との接続に伴い、角度を一部変更する必要が生じたこと、並びに県が整
備する歩道橋の位置が変更になったことから、配管の一部を変更する。
　上記に伴い、材料数量及び鋳鉄管布設工延長を変更する。
　また、既設管への不断水割T字管施工に際し、車両通行帯を確保するため、計画道路敷地
の一部を車両通行路として整備する必要があることから、土工数量を変更する。

注）　本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が２５０万円を超える工
　　事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検
　　査課に提出すること。

契 約 金 額
（ 税 込 み ）

令和2年6月29日

令和2年10月30日

令和--年--月--日

令和--年--月--日

14,025,000 円 14,905,000 円

工 事 概 要

工 期

変 更 前 変 更 後

平塚地内（県道上尾蓮田線、外1路線）配水管布設工事

上尾市大字平塚地内

１　工　事　名：

２　工事場所：

３　工　　  種：

４　変更契約内容

土木一式

様式５

工事請負契約の変更理由等
（契約金額の変更を伴うもの）

（発注担当課：水道施設課）


