
（建設業法上の28分類）

から から

まで まで

給水整備工タイプ
A-1-aCo 7 箇所 A-1-aCo 5 箇所

　（宅地用乙止水栓筺設置、Co有） 　（宅地用乙止水栓筺設置、Co有）
A-1-ｃ - 箇所 A-1-ｃ 2 箇所

　（道路内接続） 　（道路内接続）

5　変更理由

円

工 事 概 要

　給水装置所有者の意向により、対象2箇所の給水整備工タイプA-1-aCo（宅地用乙止水栓筺、Co
有）を、A-1-c（道路内接続）に変更する。

注）　本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が２５０万円を超える工事で
　　契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提
　　出すること。

工 期 令和2年6月22日 令和--年--月--日

令和2年9月25日 令和--年--月--日

契 約 金 額
（ 税 込 み ）

3,960,000 円 3,896,200

変 更 前 変 更 後

様式５

工事請負契約の変更理由等
（契約金額の変更を伴うもの）

（発注担当課：水道施設課）

１　工　事　名： 弁財二丁目地内（市道20399号線、外1路線）給水整備工事

２　工事場所： 上尾市弁財二丁目地内

３　工　　  種： 管

４　変更契約内容


