
（建設業法上の28分類）

から から

まで まで

鋳鉄管布設工 251.7m 鋳鉄管布設工 257.0m

材料 材料
  GX　DIP　直管　φ250 10本   GX　DIP　直管　φ250 11本
  GX　DIP　曲管　φ150×45° 2個   GX　DIP　曲管　φ150×45° 3個
　K　  特殊押輪　φ250 4個 　K　  特殊押輪　φ250 8個
  K　DIP　直管　φ250 -   K　DIP　直管　φ250 2本
  GX　DIP　乙字管　φ150×450 -   GX　DIP　乙字管　φ150×450 1個
  K　DIP　乙字管　φ250×450 -   K　DIP　乙字管　φ250×450 2個

土工 土工
　ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込(BH山積0.28㎥) 220㎥ 　ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込(BH山積0.28㎥) 240㎥
　管路埋戻費　砂質土(BH山積0.28㎥) 50㎥ 　管路埋戻費　砂質土(BH山積0.28㎥) 60㎥
　発生土処理(BH山積0.28㎥) 180㎥ 　発生土処理(BH山積0.28㎥) 200㎥
　As塊処理（BH山積0.28㎥） 29㎥ 　As塊処理（BH山積0.28㎥） 39㎥
　As舗装工 t=5㎝（ﾀｯｸｺｰﾄ） - 　As舗装工 t=5㎝（ﾀｯｸｺｰﾄ） 146㎡
　As舗装工 t=7㎝（ﾀｯｸｺｰﾄ） - 　As舗装工 t=7㎝（ﾀｯｸｺｰﾄ） 146㎡
　As舗装工 t=7㎝（ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ） - 　As舗装工 t=7㎝（ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ） 146㎡

仮設給水工 仮設給水工
　仮設給水引込管 9件 　仮設給水引込管 14件

5　変更理由

変 更 前 変 更 後

様式５

工事請負契約の変更理由等
（契約金額の変更を伴うもの）

（発注担当課：水道施設課）

１　工　事　名： 菅谷一丁目地内（県道上尾久喜線、外2路線）導・配水管布設工事

２　工事場所： 上尾市菅谷一丁目地内

３　工　　  種： 土木一式

４　変更契約内容

円

工 事 概 要

注）　本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が２５０万円を超える工
　　事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検
　　査課に提出すること。

１.試験掘りの結果、当初の配管では、NTT管が支障になるとともに、県水管との離隔も十分に
確保できないため、占用位置及び配管を変更する。
２.占用位置変更に伴い、既設管撤去が新設管と別の堀山になるため、土工数量を追加する。
３.県道車道部は大型車交通量が多いため、舗装本復旧までの振動対策として、新たに舗装仮
復旧（3層）分の土工を追加する。
４.No.ｃ0地点の施工について、即日での通水開放ができないため、不断水止水工法（ＤＣＶ）を
廃止し、新たに仮設給水5件を追加する。

工 期 令和3年11月16日 令和--年--月--日

令和3年3月31日 令和--年--月--日

契 約 金 額
（ 税 込 み ）

31,914,300 円 37,015,000


