
（建設業法上の28分類）

から から

まで まで

試掘工 試掘工
　試験掘り工（タイプ１）　昼間 9 箇所 　試験掘り工（タイプ１）　昼間 14 箇所
　試験掘り工（タイプ２）　夜間 6 箇所 　試験掘り工（タイプ２）　夜間 0 箇所
　試験掘り工（タイプ２）　昼間 - 箇所 　試験掘り工（タイプ２）　昼間 7 箇所

仮設給水工事 仮設給水工事
　仮設管引込み工 　仮設管引込み工

1 件 0 件
1 件 0 件
- 件 1 件
- 件 1 件

配水管布設工事 配水管布設工事
　材料 　材料

　　GX　曲管φ300×11　1/4° 2 個 　　GX　曲管φ300×11　1/4° 3 個
　　GX　曲管φ300×45° 2 個 　　GX　曲管φ300×45° 8 個
　　GX　曲管φ300×22 1/2° - 個 　　GX　曲管φ300×22 1/2° 3 個

5　変更理由

４　変更契約内容

円

工 事 概 要

１.発注後詳細に現場踏査した結果、当初予定箇所以外に既設埋設物調査が必要となったた
め、試掘箇所を追加する。
２.試掘結果により、既設ボックスカルバート等が支障となったため、鋳鉄管布設工及び仮設給
水工を変更する。
３.上記理由による配管決定、及び住民との工事調整に時間を要したことから、工期を延期す
る。

注）　本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が２５０万円を超える工
　　事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検
　　査課に提出すること。

工 期 令和2年10月12日 令和2年10月12日

令和3年3月19日 令和3年6月11日

契 約 金 額
（ 税 込 み ）

76,236,600 円 81,455,000

　　宅地内引込み工φ150
　　宅地内引込み工φ75(φ50×2)

１　工　事　名： 柏座三丁目地内（市道1012号線、外7路線）配水管布設工事

２　工事場所： 上尾市柏座三丁目地内

３　工　　  種： 土木一式

様式５

工事請負契約の変更理由等
（契約金額の変更を伴うもの）

（発注担当課：水道施設課）

変 更 前 変 更 後

　　宅地内引込み工φ150
　　宅地内引込み工φ75

　　　(不断水簡易仕切弁、不断水割T字)

　　宅地内引込み工φ150
　　宅地内引込み工φ75(φ50×2)

　　宅地内引込み工φ150
　　宅地内引込み工φ75

　　　(不断水簡易仕切弁、不断水割T字)
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