
（建設業法上の28分類）
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5　変更理由

上尾市大字小敷谷地内（市道10317号線、外1路線）

３　工　　  種： 土木一式

４　変更契約内容

変 更 前 変 更 後

工 期

様式５

工事請負契約の変更理由等

（契約金額の変更を伴うもの）

（発注担当課：水道施設課）

１　工　事　名： 2-3舗装本復旧工事

２　工事場所：

円

令和2年6月4日 ―――――　　

令和2年8月28日 ―――――　　

契 約 金 額
（ 税 込 み ）

表層工（県道車道部） 11 表層工（県道車道部） 11

―――

3,784,000 円 3,868,700

舗装厚ｔ＝70mm 舗装厚ｔ＝50mm

区画線工 1 区画線工

不陸整正工 578 不陸整正工 ―――

基層工（県道車道部） 11 基層工（県道車道部） ―――

　舗装版破砕工と表層工（市道部）また表層工（県道車道部）の舗装厚について、数量計算書と
計算書、図面等に差異があったため訂正する。

注）　本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が２５０万円を超える工
　　事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検
　　査課に提出すること。

工 事 概 要

工事延長 104.3 工事延長 ―――

表層工（市道部） 564 表層工（市道部） 567

表層工（県道歩道部） 9 表層工（県道歩道部） ―――

舗装版破砕工 584 舗装版破砕工 587


