
（建設業法上の28分類）

から から

まで まで

m m

m m

㎡ ㎡

㎡ ㎡

㎡ ㎡

㎡ ㎡

㎡ ㎡

式 式

5　変更理由

 住民から振動解消のため舗装幅を広くしてほしいとの相談があり、現地確認をしたところ、既設
舗装部のわだち部が継ぎ目となり、振動の原因となることが予想されるため、自治統括員と協議し
た結果、舗装面積を変更する。

注）　本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が２５０万円を超える工
　　事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検
　　査課に提出すること。

表層工（仮復旧部） 150 表層工（仮復旧部） ―――

表層工（歩道部） 20 表層工（歩道部） 10

舗装切断工 23 舗装切断工 ―――

舗装版破砕工 310 舗装版破砕工 304

契 約 金 額
（ 税 込 み ）

8,107,000 円 8,178,500 円

工 事 概 要

工事延長 169 工事延長 159

基層工（仮復旧部） 150 基層工（仮復旧部） ―――

切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工 610 切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工 644

区画線工 1 区画線工

４　変更契約内容

変 更 前 変 更 後

工 期
令和2年8月6日 ―――――　　

令和2年10月30日 ―――――　　

様式５

工事請負契約の変更理由等

（契約金額の変更を伴うもの）

（発注担当課：水道施設課）

１　工　事　名： 2-12舗装本復旧工事

２　工事場所： 上尾市春日一丁目地内（市道20423号線、外3路線）

３　工　　  種： 土木一式

―――


