
（建設業法上の28分類）

から から

まで まで

　給水管横断工　タイプ3　6箇所 　給水管横断工　タイプ3　4箇所

　　　　　　　　　 　　タイプ4　―箇所 　　　　　　　　　　　 タイプ4　1箇所

　横断土工　タイプ4　　7箇所 　横断土工　タイプ4　　6箇所

　給水管切替工　　―箇所 　給水管切替工　　1箇所

　閉栓工　タイプ1　　2箇所 　閉栓工　タイプ1　　1箇所

5　変更理由

1．管理図と現地の配管状況に相違があり、①のメーターが配水補助管布設路線に面していないことが
　　判明したため、関連する工種について下記の通り変更する。
　　　・①の給水管横断工（タイプ3）を廃止する。また、横断土工を廃止する。
　　　・①②の給水管を分離するため、給水管切替工を新規に追加する。
　　　・閉栓工を1箇所廃止する。
2．試掘を行った結果、⑥の乙止水栓の設置位置が駐車場となるため、給水管横断工をタイプ3からタイ
　　プ4へ変更する。

注）　本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が２５０万円を超える工
　　事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検
　　査課に提出すること。

契 約 金 額
（ 税 込 み ）

令和2年12月17日

令和3年3月19日

令和－－年－－月－－日

令和－－年－－月－－日

円 円4,323,000 4,152,500

工 事 概 要

工 期

様式５

工事請負契約の変更理由等
（契約金額の変更を伴うもの）

（発注担当課：水道施設課）

変 更 前 変 更 後

配補令2－5（愛宕一丁目）配水補助管布設工事

上尾市愛宕一丁目地内

１　工　事　名：

２　工事場所：

３　工　　  種：

４　変更契約内容

管


