
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

様式５ 

 

工事請負契約の変更理由等 
（契約金額の変更を伴うもの） 

（発注担当課：下水道施設課） 

 

１ 工 事 名 ： ２－４公共小敷谷（補）汚水管渠築造工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字小敷谷地内 

 

３ 工  種 ： 土木一式工事 

（建設業法上の28分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 ２年１０月１２日から 

令和 ３年 ３月１９日まで 

令和 －年 －月 －日から 

令和 －年 －月 －日まで 

契約金額 

（税込） 
    ４０，７５７，２００円      ３６，８１８，１００円 

工事概要 

工事延長L=375.3ｍ  

土工                          1式 

【発生土処理】        697.0㎥ 

汚水管布設工（φ200mm）   364.9ｍ 

【水替工】          1式 

組立１号ﾏﾝﾎｰﾙ設置工      4箇所 

組立楕円ﾏﾝﾎｰﾙ設置工      7箇所 

組立塩ﾋﾞﾏﾝﾎｰﾙ設置工      2箇所 

取付管工           6箇所 

付帯工            1式 

 

工事延長L=375.1ｍ  

土工                          1式 

【発生土処理】        134.7㎥ 

汚水管布設工（φ200mm）   365.3ｍ 

【水替工】          廃止 

組立１号ﾏﾝﾎｰﾙ設置工     －箇所 

組立楕円ﾏﾝﾎｰﾙ設置工      6箇所 

組立塩ﾋﾞﾏﾝﾎｰﾙ設置工      3箇所 

(新規)内副管取付工     1箇所 

取付管工           3箇所

付帯工            1式 

(新規)【試掘工】       1式 

５ 変更理由 

 

下記の事由により、数量及び金額の変更を行う。 

〇事前調査及び試掘調査の結果、 

・当初設計の発生土処理量に誤謬が認められたため、発生土処理工を減工する。 

・No. 3045-1 ﾏﾝﾎｰﾙにおいて、市道から合流する際の角度を考慮し、設置位置を変更

する。これに伴い、工事延長および管底高を変更する。 

・No. 3045-5 ﾏﾝﾎｰﾙにおいて、No.3045-6 ﾏﾝﾎｰﾙへ接続する角度を考慮し、楕円ﾏﾝﾎｰﾙ

を塩ビﾏﾝﾎｰﾙに変更する。これに伴い、No.3048-1 ﾏﾝﾎｰﾙに内副管を増工する。 

〇道路管理者からの道路占用許可条件により、以下の工種を追加する。 

・埋設標示シート敷設工を増工する。 

・既設埋設物の事前調査結果を報告する必要があるため、試掘工を増工する。 

・汚水管及び取付管布設時のすかし掘りを禁止するため、街渠の撤去及び地先境界

ブロックの撤去再設置を増工する。 

〇当初想定していた地下水位より水位が低く、湧水の発生が見られなかったため、

水替工を廃止する。 

〇地権者の意向により、取付管工を 3 箇所減工する。 

 

以上の内容より、減額変更とする。 


