
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

様式５ 

 

工事請負契約の変更理由等 
（契約金額の変更を伴うもの） 

（発注担当課：下水道施設課） 

 

１ 工 事 名 ： ２－１公共大谷本郷（補）汚水管渠築造工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字大谷本郷地内 

 

３ 工  種 ： 土木一式工事 

（建設業法上の28分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 ２年 ５月２８日から 

令和 ２年１０月３０日まで 

令和 －年 －月 －日から 

令和 －年 －月 －日まで 

契約金額 

（税込） 
    ２３，７１７，１００円      ２４，６４６，６００円 

工事概要 

工事延長L=238.3ｍ  

 

汚水管布設工（ﾘﾌﾞ付き硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ

管φ200mm）          229.3ｍ 

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ設置工     10箇所 

取付管工          13箇所 

付帯工                    1式 

交通誘導員B          1式 

             （88人） 

工事延長L=237.3ｍ  

 

汚水管布設工（ﾘﾌﾞ付き硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ

管φ200mm）          228.3ｍ 

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ設置工     －箇所 

取付管工          －箇所 

付帯工                    1式 

交通誘導員B          1式 

             （132人） 

５ 変更理由 

 

下記の事由により、数量及び金額の変更を行う。 

・事前調査及び試掘調査の結果、既設埋設管との離隔を確保するため、組立１号マ

ンホールの設置計画位置を変更する。これに伴い、汚水管布設工の延長が１ｍ減

となり、合わせて土工量を変更する。 

・取付管工において、地権者の意向により取付管の設置位置を変更する。ただし、

数量に変更は無い。 

・3299A-3 路線及び 3299A-5 路線の施工時において、通行止めによる迂回路が狭あ

いであり、車両のすれ違いが困難なため、住民要望により、迂回路の始終点にお

いて交通誘導員を増員する。 

 （交通誘導員 B：44 人増） 

 

よって増額変更とする。 


