
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

様式５ 

 

工事請負契約の変更理由等 
（契約金額の変更を伴うもの） 

（発注担当課：下水道施設課） 

 

１ 工 事 名 ： ２-１公共（壱丁目）汚水管渠築造工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字壱丁目地内 

 

３ 工  種 ： 土木一式工事 

（建設業法上の28分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和  ２年  ４月 ３０日から 

令和  ２年  ８月 ３１日まで 

令和  － 年  － 月  － 日から 

令和  － 年  － 月  － 日まで 

契約金額 

（税込） 
１７，６００，０００円      １７，７７８，２００円 

工事概要 

 

工事延長                 152.8m 

汚水管布設工（φ200㎜）    148.0m 

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ設置工        4箇所 

組立楕円ﾏﾝﾎｰﾙ設置工      1箇所 

塩ビﾏﾝﾎｰﾙ設置工         1箇所 

取付管工             7箇所 

土工             １式 

ｱﾙﾐ矢板土留2.0m             66.8m 

ｱﾙﾐ矢板土留3.5m       86.0m 

 

― 

 

工事延長                 152.7m 

汚水管布設工（φ200㎜）    147.9m 

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ設置工           ― 

組立楕円ﾏﾝﾎｰﾙ設置工          ― 

塩ビﾏﾝﾎｰﾙ設置工          ― 

取付管工             8箇所 

土工             １式 

ｱﾙﾐ矢板土留2.0m             57.7m 

ｱﾙﾐ矢板土留3.5m          ― 

（新規） 

ｱﾙﾐ矢板土留2.5m       9.0m 

 

５ 変更理由 

 

 

 本工事において、下記事項について数量の増減が生じるため、変更します。 

 

①  試掘の結果、No.2089-3～No.2091-1間において、既設埋設管（ガス管）が深く埋

設されており人孔設置及び管渠布設に支障となるため、人孔及び管渠の深さを変更

する。これに伴い土留工の種類及び土工を変更し、水替工を追加する。 

（ｱﾙﾐ矢板土留 2.0m -9.1m、ｱﾙﾐ矢板土留 2.5m +9.0m、土工数量増、水替工 +1 日） 

 

②  取付管工において、位置の変更及び他路線工区からの接続希望により、取付管工

の箇所数を1箇所増工する。 


