
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

様式５ 

 

工事請負契約の変更理由等 
（契約金額の変更を伴うもの） 

（発注担当課：下水道施設課） 

 

１ 工 事 名 ： ２－５公共壱丁目（補）汚水管渠築造工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字壱丁目地内外 

 

３ 工  種 ： 土木一式工事 

（建設業法上の28分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和  ２年 １０月  １日から 

令和  ３年  ２月 ２６日まで 

令和  ―年  ―月  ―日から 

令和  ―年  ―月  ―日まで 

契約金額 

（税込） 
３７,８５９,８００円      ３７,３３８,４００円 

工事概要 

工事延長                 475.9m 

管渠布設工（φ200㎜）     460.9m 

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ設置工       15箇所 

塩ビﾏﾝﾎｰﾙ設置工         4箇所 

外副管設置工         １式 

取付管工            35箇所 

ｱﾙﾐ矢板土留2.0 m      188.1m 

ｱﾙﾐ矢板土留2.5 m      160.8m 

ｱﾙﾐ矢板土留3.0 m       34.6m 

土工                      １式 

水替工            １式 

工事延長                 477.9m 

管渠布設工（φ200㎜）    462.9m 

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ設置工      14箇所 

塩ビﾏﾝﾎｰﾙ設置工          ― 

外副管設置工                 廃止 

取付管工              ― 

ｱﾙﾐ矢板土留2.0 m         270.8m 

ｱﾙﾐ矢板土留2.5 m         159.1m 

ｱﾙﾐ矢板土留3.0 m           廃止 

土工                      １式 

水替工            廃止 

（新規） 

組立楕円ﾏﾝﾎｰﾙ設置工      1箇所 

 

５ 変更理由 

 

本工事において、下記事項について数量の増減が生じるため、変更します。 

 

① 試掘の結果、No.2055-1-3～No.2063-1において、既設雑排水管が浅く埋設されてお

り、人孔及び管渠深さを浅く変更し、No.2061-1の外副管を廃止する。これに伴い土

留工の種類及び土工を変更する。 

（ｱﾙﾐ矢板土留 2.0m +82.7m、ｱﾙﾐ矢板土留 2.5m -1.7m、ｱﾙﾐ矢板土留 3.0m 廃止 

土工数量減） 

 

② 試掘の結果、2057路線及びNo.12-2路線において、既設水道管が深く埋設されている

ことから、本工事の人孔及び管渠深さを深く布設する。 

 

③ 取付管工において、地権者の希望により取付位置を変更する。 
 

④ 地下水位が想定よりも低く水替え作業が不要となったため水替工を廃止とする。 


