
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

様式５ 

 

工事請負契約の変更理由等 
（契約金額の変更を伴うもの） 

（発注担当課：下水道施設課） 

１ 工 事 名 ： ２－２公共（壱丁目）汚水管渠築造工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字壱丁目地内 

 

３ 工  種 ： 土木一式工事 

（建設業法上の28分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和２年 ４月２７日から 

令和２年 ７月３１日まで 
     ― 

契約金額 

（税込） 
８，５８０，０００  円 ８，６３２，８００  円 

工事概要 

工事延長         111.1m 

汚水管布設工（φ200）   109.3m 

組立楕円マンホール設置工 2箇所 

付帯工           1式 

 

管路土工 

掘削工          177.2㎥ 

改良土埋戻工        70.6㎥ 

 

 

 

工事延長         109.6m 

汚水管布設工（φ200）   107.8m 

組立楕円マンホール設置工 2箇所 

付帯工           1式 

 

管路土工 

掘削工          177.4㎥ 

改良土埋戻工        76.1㎥ 

 

 

 

５ 変更理由 

 

本工事においては、下記の事由により数量の増減が生じるため、変更する。 
 

・事前試掘調査を行った結果、2113-2 路線において、既設ガス管が想定位置より深く

支障となるため、本汚水管を深く布設する。 
また、同路線において、既設雑排水管が支障となり、組立楕円マンホールの布設位

置を変更することから、汚水管布設延長を変更する。 
（汚水管布設延長 1.5m 減、掘削工 0.2 ㎥増、改良土埋戻工 5.5 ㎥増） 
 
以上のことから、増額変更する。 
 

 
 


