
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

様式５ 

 

工事請負契約の変更理由等 
（契約金額の変更を伴うもの） 

（発注担当課：下水道施設課） 

 

１ 工 事 名 ： ２-１災害用マンホールトイレ設置工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字上尾村地内 

 

３ 工  種 ： 土木一式工事 

（建設業法上の28分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和  ２年  ４月 ２３日から 

令和   ２年  ７月 ３１日まで 

令和  － 年  － 月  － 日から 

令和  － 年  － 月  － 日まで 

契約金額 

（税込） 
１３，５８５，０００円      １３，６５８，７００円 

工事概要 

 

工事延長                 122.5m 

汚水管布設工(PRPφ200㎜)    18.0m 

汚水管布設工(VUφ200㎜)      1.9m 

汚水管布設工(PRPφ400㎜)    29.2m 

汚水管布設工(PEφ75㎜)      68.4m 

アルミ矢板土留2.0m        31.0m 

アルミ矢板土留2.5m         22.7m 

土工             １式 

付帯工                      １式 

 

 

工事延長                 121.9m 

汚水管布設工(PRPφ200㎜)    18.6m 

汚水管布設工(VUφ200㎜)      2.0m 

汚水管布設工(PRPφ400㎜)    29.6m 

汚水管布設工(PEφ75㎜)      66.8m 

アルミ矢板土留2.0m        31.4m 

アルミ矢板土留2.5m        23.3m 

土工             １式 

付帯工                      １式 

 

 

 

５ 変更理由 

 

 

本工事において、下記事項について数量の増減が生じるため、変更します。 

 

施工時に不明の埋設障害物が多々あり、人孔設置及び管渠布設に支障とな

るため、人孔の深さ及び管渠の位置を変更する。その結果、ｱﾙﾐ矢板土留及

び土工が増加する。 
 

 

以上の結果、増額変更とする。 

 

 

 
 

 

 


