
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

様式５ 

 

工事請負契約の変更理由等 
（契約金額の変更を伴うもの） 

（発注担当課：下水道施設課） 

 

１ 工 事 名 ： ２－１公共（上町）汚水管渠築造工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市上町二丁目地内 

 

３ 工  種 ： 土木一式工事 

（建設業法上の28分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 ２年 ４月２７日から 

令和 ２年 ６月３０日まで 

令和 －年 －月 －日から 

令和 －年 －月 －日まで 

契約金額 

（税込） 
    ２，６１８，０００円      ２，４６５，１００円 

工事概要 

工事延長L=20.7ｍ  

 

汚水管布設工（φ150mm）  19.0ｍ          

組立０号ﾏﾝﾎｰﾙ設置工    1箇所 

組立塩ビﾏﾝﾎｰﾙ設置工    1箇所 

付帯工                 1式 

  

工事延長L=－ｍ  

 

汚水管布設工（φ150mm）   19.2ｍ          

組立塩ビﾏﾝﾎｰﾙ設置工     1箇所 

付帯工            1式 

（廃止）組立０号ﾏﾝﾎｰﾙ設置工 0箇所                   

（新規）組立楕円ﾏﾝﾎｰﾙ設置工 1箇所 

 

  

５ 変更理由 

 

下記の事由により、設計内容を変更する。 

 

・試掘の結果 No.28-2-2 マンホールがガス管と近接するため、０号マンホールを塩

ビマンホールに変更する。またこれに伴い管路の維持管理上、塩ビマンホールを

連続して設置することを避けるため No.28-2-1 マンホールを塩ビマンホールから

楕円マンホールに変更する。 

・歩道内の埋設配水管の位置が異なっていたため、人力掘削から機械掘削へと変更

する。 

 

以上のことから、減額変更とする。 


