
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

様式５ 

 

工事請負契約の変更理由等 
（契約金額の変更を伴うもの） 

（発注担当課：下水道施設課） 

 

１ 工 事 名 ： ２－１４道路復旧工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字壱丁目地内 

 

３ 工  種 ： ほ装工事 

（建設業法上の28分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 ２年 １１月３０日から 

令和 ３年   ２月２６日まで 

令和 － 年 － 月 － 日から 

令和 － 年 － 月 － 日まで 

契約金額 

（税込） 
７，４２５，０００円 ７，５４８，２００円 

工事概要 

歩道一般部    ３５７．３３㎡ 

 

歩道乗入部    １０３．５６㎡ 

 

歩道乗入部(3層)   ８９．２３㎡ 

歩道一般部       ３０３．０６㎡  

 

歩道乗入部     １５５．６４㎡ 

 

歩道乗入部(3層)      ５９．８０㎡ 

  

新規 歩道乗入部(2層) ３１．６２㎡ 

 

５ 変更理由 

 
 

 本工事において、道路管理者である北本県土整備事務所との占用協議の際

に、歩道一般部及び歩道乗入部の一部の組成を変更するように指示を受けたこ

とから、変更するものです。 


