
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

様式５ 

 

工事請負契約の変更理由等 
（契約金額の変更を伴うもの） 

（発注担当課：農政課） 

 

１ 工 事 名 ： 災害復旧事業(補) 舗装復旧工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字平方地内外 

 

３ 工  種 ： ほ装 

（建設業法上の28分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 ２年１１月１６日から 

令和 ３年 ２月２６日まで 

令和 －年 －月 －日から 

令和 －年 －月 －日まで 

契約金額 

（税込） 
１８,１２０,３００円 １８,０８１ ,８００円 

工事概要 

工事延長    ２,１０７．８ｍ 

舗装版破砕   ４,４２１．０㎡ 

表層      ４,７５５．７㎡ 

工事延長    ２,０６７．７ｍ 

舗装版破砕   ４,３１１．９㎡ 

表層      ４,６４６．６㎡ 

 

５ 変更理由 

 

① 施工業者実施の事前測量と当初設計を照査した結果、舗装版切断、舗装版

破砕、補足材を含めた不陸整正、及び表層の数量を変更する。 

② 工事着手後に本工事施工範囲内においてさいたま築堤工事に伴う用地買収

が行われることが判明したため、一部工事区域の対象外とする。 

③ 一部現状既設水路と舗装に段差が生じている路線にて精査したところ、限

られた道路用地内で施工するために舗装幅員を２．０ｍに変更する。 

④ 既設舗装版を撤去した結果、一部の路線にて５ｃｍの舗装厚を確認できた

ため４ｃｍから５ｃｍに舗装厚を変更する。 

 


