
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

様式５ 

 

工事請負契約の変更理由等 
 （契約金額の変更を伴うもの） 

（発注担当課：農政課） 

 

１ 工 事 名 ： 災害復旧事業(補) 堆積土撤去工事(1工区) 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字平方地内 

 

３ 工  種 ： 土木一式工事 

（建設業法上の28分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 ２ 年 ３月 ５日から 

令和 ２ 年 ６月１９日まで 

令和 － 年 － 月 － 日から 

令和 － 年 － 月 － 日まで 

契約金額 

（税込） 
   ４６，０９０，０００ 円 ４０，４９１，０００ 円 

工事概要 

土砂撤去復旧工       9.3ha 

 

ほ場土砂撤去工     8,400㎥ 

農道土砂撤去工      732㎥ 

水路土砂撤去工      438㎥ 

場内土砂運搬工      9,600㎥ 

表土耕うん工      93,000㎡ 

 

土砂撤去復旧工       11.7ha 

 

ほ場土砂撤去工     7,900㎥ 

農道土砂撤去工      223㎥ 

水路土砂撤去工（工種変更）403㎥ 

場内土砂運搬工      8,500㎥ 

表土耕うん工     117,000㎡ 

 

５ 変更理由 

 

①本工事施工にあたり、耕作者と協議をした結果、ほ場土砂撤去範囲及び堆積

厚に変更があったため、関係する施工数量が変更になった。 

②現地調査の結果、農道及び水路の土砂撤去量が減少した。 

③人力による水路土砂撤去を機械施工に変更したため、減額とした。 

 

以上の結果、減額変更を行う。 


