
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

様式５ 

 

工事請負契約の変更理由等 
（契約金額の変更を伴うもの） 

（発注担当課：西貝塚環境センター） 

 

１ 工 事 名 ： 上尾市健康プラザわくわくランド空調設備改修工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字西貝塚１７番地１ 

 

３ 工  種 ： 管工事業 

（建設業法上の28分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和２年 ６月２５日から 

令和２年１２月１８日まで 

令和―年―月―日から 

令和―年―月―日まで 

契約金額 

（税込） 
33,363,000円 33,735,900円 

工事概要 

工事概要 

・ガスヒートポンプ室外機5台 

・ガスヒートポンプ室内機38台 

 

下記の工事を追加 

・天井復旧石こうボード54m2 

・交通誘導員1人 

・火災報知機取外再設置2個 

・非常照明取外再設置6個 

・スピーカ取外再設置6個 

・防犯感知器取外再設置4個 

・照明機器取外再設置10個 

・屋内天井下地開口部補強38箇所 

・塗装32m2 

・制御ケーブル引回し15m 

 

下記の工事を削除 

・吹出口グリル8個 

・天井点検口撤去12箇所 

・天井復旧壁紙32m2 

・天井点検口設置450□ 8箇所 

・天井点検口設置600□ 4箇所 

 

５ 変更理由 

 
 

畳コーナー１、２において、事前調査で天井材が金具で固定されていることが

分かった。室内機周りの天井材のみ取外すことが出来ないことから、天井材全

面撤去を追加で行い、合わせて火災報知機、照明等の撤去が必要であることか

ら変更契約を行うものです。 

 


