
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

様式５ 

 

工事請負契約の変更理由等 
（契約金額の変更を伴うもの） 

（発注担当課：道路課） 

 

１ 工 事 名 ： 2-86 橋梁修繕工事（農協橋） 

 

２ 工事場所 ： 上尾市本町二丁目・二ツ宮地内 

  

３ 工  種 ： 土木一式 

（建設業法上の29分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和3年 2月18日から 

令和3年 6月30日まで 

令和―年―月―日から 

令和―年―月―日まで 

契約金額 

（税込） 
12,056,000 円  12,097,800 円 

工事概要 

 

伸縮装置取替工          

伸縮継手工 

 

伸縮装置取替工          

伸縮継手工 

（新規）Co殻運搬処理   0.6 ㎥ 

（新規）濁水運搬処理    1 台 

 

５ 変更理由 

 
 

伸縮装置取替工を行う際に Co 殻が発生する為、設計変更する。また、それ

に伴い切断の濁水処理も追加する。 


