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様式5

工事請負契約の変更理由等

(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課 :道路課 )

1工 事名: 3-44市道2026号線 道路修繕工事

2工事場所: 上尾市大字南地内

3工  種: ほ装
(建設業法上の28分類)

4変更契約内容

5変更理由
施工箇所 している事業所より、土日を含め昼間の大型車両の出入りが多数あることから、夜
間での施工を要望されたため、路面切削及び表層を夜間施工に変更するも

注)本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工
事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検
査課に提出すること。

変   更   前 変  更  後

工 期
令和3年9月 30日

令和3年 12月 24日
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契約 金 額
(税 込み )

3,740,000   円 4,120,600  円
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表層 (昼間)

486.6

486.6

In

rn

路面切削 (夜間)

表層 (夜間)

486.6
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