
ほ装

（建設業法上の28分類）

から から

まで まで

切削オーバーレイ（昼間） ㎡ 切削オーバーレイ（昼間） ㎡

㎥ ㎥

切削オーバーレイ（夜間） ㎡ 切削オーバーレイ（夜間） ㎡

㎥ ㎥

5　変更理由

注）　本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が２５０万円を超える工
　　事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検
　　査課に提出すること。

施工区間に大型車輛の出入りが頻繁にある倉庫があり、先方と打ち合わせた結果昼間の施工につ
いて了承を得ることが出来なかった。その為、切削および舗設については夜間施工とし変更の対象と
する。

32.5

-

-

殻運搬処理（昼間） 殻運搬処理（昼間）

契 約 金 額
（ 税 込 み ）

5,302,000 円 5,724,400

殻運搬処理（夜間） 殻運搬処理（夜間）

円

工 事 概 要

650.4 -

-

650.9

32.5

変 更 前 変 更 後

工 期
令和3年9月30日 ―――――――――――――　

令和3年12月24日 ―――――――――――――　

１　工　事　名： 3-43　市道1001号線　道路修繕工事

２　工事場所： 上尾市大字小敷谷地内

３　工　　  種：

４　変更契約内容

様式５

工事請負契約の変更理由等

（契約金額の変更を伴うもの）

（発注担当課：道路課）


	工事請負契約の変更理由等

