
土木一式

（建設業法上の28分類）
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まで まで

式 式
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5　変更理由

　本工事において、側溝の布設替を行ったところ、既設水道施設の調整が必要となり、鋼管の布設
替及び民地との出入り口に段差が生じたため、Co擦り付けを行い対応する。以上のことにより、工程
の調整を行った結果、併せて工期を延長する。

注）　本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が２５０万円を超える工
　　事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検
　　査課に提出すること。

洗浄鋼管工 洗浄鋼管工

　洗浄鋼管布設替 ― 　洗浄鋼管布設替 1.0

　Co摺り付け ― 　Co摺り付け 1.0

契 約 金 額
（ 税 込 み ）

8,305,000 円 8,697,700 円

工 事 概 要

コンクリート舗装工 コンクリート舗装工

変 更 前 変 更 後

工 期
令和3年12月2日 令和3年12月2日

令和4年3月18日 令和4年3月28日

１　工　事　名： 3-54　市道20224号線　舗装排水工事

２　工事場所： 上尾市浅間台三丁目地内

３　工　　  種：

４　変更契約内容

様式５

工事請負契約の変更理由等

（契約金額の変更を伴うもの）

（発注担当課：道路課）


