
（建設業法上の28分類）

から から

まで まで

配水管布設工事 配水管布設工事
　材料 　材料

　GX DIP φ100 直管 2 本 　GX DIP φ100 直管 3 本
　GX DIP φ150 継ぎ輪 2 組 　GX DIP φ150 継ぎ輪 1 組
　K DIP φ150 継ぎ輪 1 個 　K DIP φ150 継ぎ輪 0 個
　K 特殊押輪 φ150 2 組 　K 特殊押輪 φ150 0 組
　GX DIP 耐震型特殊T字管 　GX DIP 耐震型特殊T字管

φ100×100 1 個 φ100×100 0 個
　GX DIP 曲管φ100×5 5/8° - 個 　GX DIP 曲管φ100×5 5/8° 1 個
　GX DIP 曲管φ100×11 1/4° - 個 　GX DIP 曲管φ100×11 1/4° 1 個

　管工 　管工
　普通凍結工法（昭和埋設管） 　普通凍結工法（昭和埋設管）

DIPφ150 1 箇所 DIPφ150 0 箇所

仮設給水工事 仮設給水工事
　仮設分水小穴工 　仮設分水小穴工

　仮設道路内接続小穴工 　仮設道路内接続小穴工
市 舗装道一層 0.8㎡ 1 箇所 市 舗装道一層 0.8㎡ 0 箇所

　仮設道路内接続小穴工 　仮設道路内接続小穴工
市 舗装道二層 0.8㎡ 4 箇所 市 舗装道二層 0.8㎡ 3 箇所

5　変更理由

円

工 事 概 要

　配水管布設工事の配管に変更が生じたため、対象の材料および管工を変更する。また、仮
設給水工事の配管に変更が生じたため、道路内接続小穴工を2箇所減じる。
　　耐震型特殊T字管φ100×100については、全国的な水道資材の供給不足によって、入荷
の見通しが立たず、工期が大幅に遅れる可能性が生じた。入荷までの長期間に渡り、仮設給
水の状態を継続させることは、水運用及び交通安全の観点から避けるべきと判断し、当該製品
を減じ、入荷可能な材料に変更する。

注）　本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が２５０万円を超える工
　事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検
　査課に提出すること。

工 期 令和3年11月17日 令和--年--月--日

令和4年3月25日 令和--年--月--日

契 約 金 額
（ 税 込 み ）

14,839,000 円 14,080,000

変 更 前 変 更 後

様式５

工事請負契約の変更理由等
（契約金額の変更を伴うもの）

（発注担当課：水道施設課）

１　工　事　名： 瓦葺地内（市道2046号線、外1路線）配水管布設工事

２　工事場所： 上尾市大字瓦葺地内

３　工　　  種： 土木一式

４　変更契約内容
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