
（建設業法上の28分類）

から から

まで まで

【鋳鉄管布設工】 【鋳鉄管布設工】
　GX DIP φ250 7.8m 　GX DIP φ250 8.0m
　GX DIP φ350 187.4m 　GX DIP φ350 190.5m

【材料】 【材料】
　GX DIP 曲管 φ350×11 1/4° 2個 　GX DIP 曲管 φ350×11 1/4° 3個

　　

5　変更理由
・現地調査の結果、配管変更が生じたため、鋳鉄管布設工と材料を追加し、変更する。

注）　本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が２５０万円を超える工
　　事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検
　　査課に提出すること。

契 約 金 額
（ 税 込 み ）

令和3年9月15日

令和4年3月25日

令和--年--月--日

令和--年--月--日

円 円21,651,300 21,725,000

工 事 概 要

工 期

変 更 前 変 更 後

今泉地内（上尾池袋線、外1路線）配水管布設工事

上尾市大字今泉地内

１　工　事　名：

２　工事場所：

３　工　　  種：

４　変更契約内容

土木一式

様式５

工事請負契約の変更理由等
（契約金額の変更を伴うもの）

（発注担当課：水道施設課）


