
（建設業法上の28分類）

から から

まで まで

宅地用乙止水栓筐設置Co無 宅地用乙止水栓筐設置Co無
(ﾀｲﾌﾟA-1-a) 9箇所 (ﾀｲﾌﾟA-1-a) 8箇所

道路用乙止水栓筐設置Co有 道路用乙止水栓筐設置Co有
(ﾀｲﾌﾟA-1-bCo) 2箇所 (ﾀｲﾌﾟA-1-bCo) 1箇所

道路内接続 道路内接続
(ﾀｲﾌﾟA-1-ｃ) 3箇所 (ﾀｲﾌﾟA-1-ｃ) 5箇所

　　

5　変更理由

様式５

工事請負契約の変更理由等
（契約金額の変更を伴うもの）

（発注担当課：水道施設課）

変 更 前 変 更 後

戸崎地内（市道1034号線、外1路線）給水整備工事

上尾市大字戸崎地内

１　工　事　名：

２　工事場所：

３　工　　  種：

４　変更契約内容

管

　所有者と協議の結果、道路用乙止水栓筐Co有から、道路内接続に1箇所変更する。
　所有者と連絡が取れないため、宅地用乙止水栓筐Co無から道路内接続に1箇所変更する。

注）　本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が２５０万円を超える工
　　事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検
　　査課に提出すること。

契 約 金 額
（ 税 込 み ）

令和3年6月28日

令和3年11月19日

令和--年--月--日

令和--年--月--日

円 円5,280,000 5,099,600

工 事 概 要

工 期


