
（建設業法上の28分類）

から から

まで まで

給水整備工 給水整備工

　φ25 11箇所 　φ25 10箇所

分水小穴工 分水小穴工

　分水小穴工 市 舗装道 0.8㎡ 16箇所 　分水小穴工 市 舗装道 0.8㎡ 15箇所

開削縦断工 開削縦断工

　開削縦断工（材工） φ25 36.5m 　開削縦断工（材工） φ25 35.2m

　開削縦断工（土工） 市 舗装道 32.0m 　開削縦断工（土工） 市 舗装道 30.7m

　　
給水整備工 給水整備工

　宅地用乙止水栓筺設置Co有り 　宅地用乙止水栓筺設置Co有り

　　　（タイプ　C-1-aCo） 1件 　　　（タイプ　C-1-aCo） 0件

　宅地用乙止水栓筺設置舗装有り 　宅地用乙止水栓筺設置舗装有り

　　　（タイプ　C-1-b） 2件 　　　（タイプ　C-1-b） 1件

　道路内接続 　道路内接続

　　　（タイプ　C-1-c） 4件 　　　（タイプ　C-1-c） 5件

　仮設管道路内接続部再接続工（φ25） - 　仮設管道路内接続部再接続工（φ25） 1箇所

　仮設管道路内接続部再接続工（φ50） - 　仮設管道路内接続部再接続工（φ50） 1箇所

　仮設管道路内接続部再接続小穴工 　仮設管道路内接続部再接続小穴工

　　　（市　舗装道1層　0.8㎡） - 　　　（市　舗装道1層　0.8㎡） 2箇所

5　変更理由

様式５

工事請負契約の変更理由等
（契約金額の変更を伴うもの）

（発注担当課：水道施設課）

変 更 前 変 更 後

愛宕一丁目地内（市道20482号線A工区）給水整備工事

上尾市愛宕一丁目地内

１　工　事　名：

２　工事場所：

３　工　　  種：

４　変更契約内容

管

　現地調査の結果、単独の給水管ではなく、連合管であることが判明したため、1箇所の給水整
備工（宅地用乙止水栓筺設置舗装有）を廃止し、それに伴い分水小穴工、開削縦断工を減ず
る。
　所有者と協議の結果、1箇所の給水整備工を宅地用乙止水栓筺設置Co有りから道路内接続
へ変更する。
　配水管における仮設給水工事で、一部道路内接続としたことに伴い、復旧のため、仮設管道
路内接続部再接続工及び、仮設管道路内接続部再接続小穴工を2箇所追加する。

注）　本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が２５０万円を超える工
　　事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検
　　査課に提出すること。

契 約 金 額
（ 税 込 み ）

令和3年9月2日

令和4年1月28日

令和--年--月--日

令和--年--月--日

円 円5,918,000 5,574,800

工 事 概 要

工 期


