
（建設業法上の28分類）

から から

まで まで

土工 土工
　水替え工 - 日 　水替え工 6.5 日

仮設給水工事 仮設給水工事
　仮設ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管宅地内引込み工 　仮設ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管宅地内引込み工
　　φ75　プール - 件 　　φ75　プール 1 件

　　

5　変更理由

変 更 前 変 更 後

様式５

工事請負契約の変更理由等
（契約金額の変更を伴うもの）

（発注担当課：水道施設課）

１　工　事　名： 今泉地内（市道20573号線、外2路線）配水管布設工事

２　工事場所： 上尾市大字今泉地内

３　工　　  種： 土木一式

４　変更契約内容

円

工 事 概 要

　施工箇所において、地下水を作業時排水する必要が生じたため水替え工を追加する。
　施工期間中も、中学校からプール側のトイレを使用したいと要望があったため、仮設ポリエチ
レン管宅地内引込み工を1件追加する。

注）　本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が２５０万円を超える工
　　事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検
　　査課に提出すること。

工 期 令和3年9月8日 令和--年--月--日

令和4年3月25日 令和--年--月--日

契 約 金 額
（ 税 込 み ）

14,697,100 円 15,158,000


