
（建設業法上の28分類）

から から

まで まで

材料 材料
GX直管 φ200 13本 GX直管 φ200 14本
GX乙字管φ200×300 2個 GX乙字管φ200×300 0個
K特殊押輪　φ200 2個 K特殊押輪　φ200 4個
Kメカ帽　φ200 - 個 Kメカ帽　φ200 2個

土工 土工
　　 発生土処理（BH山積0.28㎥） 86㎥ 発生土処理（BH山積0.28㎥） 94㎥

管路埋戻費（砂質土） 41㎥ 管路埋戻費（砂質土） 55㎥
軽量鋼矢板（両側・2.0ｍ以下） 9.2m 軽量鋼矢板（両側・2.0ｍ以下） 42.6m

5　変更理由

様式５

工事請負契約の変更理由等
（契約金額の変更を伴うもの）

（発注担当課：水道施設課）

変 更 前 変 更 後

藤波二丁目地内（市道1055号線、外2路線）導水管布設工事

上尾市藤波二丁目地内

１　工　事　名：

２　工事場所：

３　工　　  種：

４　変更契約内容

土木一式

　試験掘りの結果、既設導水管が竣工図記載の位置よりも深く埋設されていたため、土工を追
加で施工し、既設管と同じ土被りで施工を行うこととする。
　また、既設県水管と十分な離隔を確保するため、使用材料を変更する。

注）　本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が２５０万円を超える工
　　事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検
　　査課に提出すること。

契 約 金 額
（ 税 込 み ）

令和3年12月22日

令和4年3月25日

令和--年--月--日

令和--年--月--日

円 円10,162,900 10,509,400

工 期

工事概要


