
（建設業法上の28分類）

から から

まで まで

鋳鉄管布設工 64.3m 鋳鉄管布設工 67.8m

＜材料＞ ＜材料＞

　GX DIP 直管 φ100×4.000 16本 　GX DIP 直管 φ100×4.000 17本

　GX DIP 曲管 φ100×45° 1個 　GX DIP 曲管 φ100×45° 8個

　GX DIP 両受曲管 φ100×45° - 　GX DIP 両受曲管 φ100×45° 1個

　GX DIP 短管1号 φ100 - 　GX DIP 短管1号 φ100 1個

＜土工＞ ＜土工＞

　小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 山積0.13㎥ 49㎥ 　小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 山積0.13㎥ 56㎥

　発生土処理 49㎥ 　発生土処理 56㎥

　管路埋戻費 砂質土 山積0.13㎥ 29㎥ 　管路埋戻費 砂質土 山積0.13㎥ 36㎥

　構造物とりこわし（無筋）機械 - 　構造物とりこわし（無筋）機械 0.5㎥

　As塊・Co塊(無筋)処理 Co版撤去 - 　As塊・Co塊(無筋)処理 Co版撤去 0.5㎥

＜管工＞ ＜管工＞

　鋳鉄管切断・溝切り加工 GX形 φ100 8口 　鋳鉄管切断・溝切り加工 GX形 φ100 12口

　GX形継手挿口加工 φ100 8口 　GX形継手挿口加工 φ100 12口

　GX形継手接合 異形管 φ100 16口 　GX形継手接合 異形管 φ100 25口

5　変更理由

様式５

工事請負契約の変更理由等
（契約金額の変更を伴うもの）

（発注担当課：水道施設課）

変 更 前 変 更 後

中妻四丁目地内（市道20974号線、外2路線）配水管布設工事

上尾市中妻四丁目地内

１　工　事　名：

２　工事場所：

３　工　　  種：

４　変更契約内容

土木一式

１．試掘結果より、竣工図の埋設深さが異なっており、新設管と既設管の接続を行うため、材料
を追加し、土工、管工をそれぞれ変更する。
２．新設管の配管予定箇所に、汚水管マンホールの防護コンクリートが認められた。防護コンク
リートとの離隔を確保するため、材料を追加し、管工を変更する。
３．新設管の配管予定箇所の掘削を進めた所、使用されていないコンクリート版が露出した。コ
ンクリート版を撤去するため、構造物とりこわし及び、コンクリート版撤去を追加する。

注）　本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が２５０万円を超える工
　　事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検
　　査課に提出すること。

契 約 金 額
（ 税 込 み ）

令和3年5月11日

令和3年8月10日

令和--年--月--日

令和--年--月--日

円 円6,726,500 7,718,700

工 事 概 要

工 期


