
（建設業法上の28分類）

から から

まで まで

＜材料＞ ＜材料＞
　K 特殊押輪 B.N ゴム輪共 2組 　K 特殊押輪 B.N ゴム輪共 5組

　K DIP 直管φ75×4.000 － 　K DIP 直管φ75×4.000 1本

　K DIP 継輪φ75 － 　K DIP 継輪φ75 1個

＜土工＞ ＜土工＞
　舗装切断工（ｔ＝7ｃｍ） 175.9ｍ 　舗装切断工（ｔ＝7ｃｍ） 115.6ｍ

　小型バックホウによる 　小型バックホウによる
　舗装版直接掘削・積込 72.1㎡ 　舗装版直接掘削・積込 41.9㎡

　アスファルト塊処理 4.8㎥ 　アスファルト塊処理 2.7㎥

　小型バックホウ掘削積込 63.5㎥ 　小型バックホウ掘削積込 35.4㎥

　発生土処理 63.5㎥ 　発生土処理 35.4㎥

　管路埋戻費 39.6㎥ 　管路埋戻費 20.5㎥

　路盤工（下層路盤15cm 切込砕石40㎜） 63.4㎡ 　路盤工（下層路盤15cm 切込砕石40㎜） 33.2㎡

　路盤工（上層路盤15cm 切込砕石30㎜） 63.4㎡ 　路盤工（上層路盤15cm 切込砕石30㎜） 33.2㎡

　舗装工（ｔ＝7cm 密粒度アスコン） 63.4㎡ 　舗装工（ｔ＝7cm 密粒度アスコン） 33.2㎡

＜管工＞ ＜管工＞
　鋳鉄管切断（エンジンカッター使用） 1口 　鋳鉄管切断（エンジンカッター使用） 3口
　鋳鉄管切断・溝切り加工 6口 　鋳鉄管切断・溝切り加工 8口
　溝切り加工 2口 　溝切り加工 0口
　メカニカル継手φ75 2口 　メカニカル継手φ75 5口
　鋼管小口径管布設（人力）据付工 2.2m 　鋼管小口径管布設（人力）据付工 1.9m
　撤去管吊上げ積込み（PPφ50㎜） 60.3m 　撤去管吊上げ積込み（PPφ50㎜） 0.0m
　ポリエチレン管切断（撤去管）φ50㎜ 10口 　ポリエチレン管切断（撤去管）φ50㎜ 0口
　GX形継手挿口加工 － 　GX形継手挿口加工 8口

5　変更理由

工 期
令和3年 12月  2日

令和4年   3月  4日

――――――――

――――――――

・上尾市道の試掘を行った結果、台帳上記載の無い既設雨水管φ200（DP＝0.67ｍ）が横断しているこ
とが判明し、配水管を下越しする必要が生じたことから、材料及び管工が増加となります。
・さいたま市道を試掘した際、既設給水管φ50が側溝の下（OF＝0.40ｍ、ＤＰ＝0.80ｍ）に埋設されて
いるのが判明した。撤去が困難であることから、さいたま市と改めて協議したところ、残置の許可を得ら
れたため、既設給水管φ50の撤去を廃止とします。

注）　本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が２５０万円を超える工
　　事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検
　　査課に提出すること。

契 約 金 額
（ 税 込 み ）

円 円6,512,000 5,376,800

工 事 概 要

様式５

工事請負契約の変更理由等
（契約金額の変更を伴うもの）

（発注担当課：水道施設課）

変 更 前 変 更 後

瓦葺地内（市道1041号線、外1路線）配水管布設工事

上尾市大字瓦葺地内

１　工　事　名：

２　工事場所：

３　工　　  種：

４　変更契約内容

管


