
（建設業法上の28分類）

から から

まで まで

鋳鉄管布設工　φ75 15.0m 鋳鉄管布設工　φ75 13.8m
鋳鉄管布設工　φ100 12.6m 鋳鉄管布設工　φ100 14.8m
鋳鉄管布設工　φ300 357.8m 鋳鉄管布設工　φ300 360.6m

材料 材料
　GX DIP 乙字管 φ300×450 - 　GX DIP 乙字管 φ300×450 1個

管工 管工
　雑排水管復旧工 材工共 φ125 - 　雑排水管復旧工 材工共 φ125 12箇所
　石綿管ｶﾗｰ継手取外し工 φ100 - 　石綿管ｶﾗｰ継手取外し工 φ100 73口
　石綿管ｶﾗｰ継手取外し工 φ150 - 　石綿管ｶﾗｰ継手取外し工 φ150 5口
　石綿管吊上げ積込み(人力) φ100 - 　石綿管吊上げ積込み(人力) φ100 220.1m
　石綿管吊上げ積込み(人力) φ150 - 　石綿管吊上げ積込み(人力) φ150 23m
　石綿管処分費 - 　石綿管処分費 3.2空㎥
　石綿管運搬費 - 　石綿管運搬費 1台

5　変更理由
１．既設配水管の埋設深さが竣工図と異なり、新設配水管と接続するため、乙字管を追加す
る。
２．配水管布設時に、雑排水管（引込み管）が支障となり、切回すため、雑排水管復旧工を追
加する。
３．布設替え箇所に、石綿管が埋設されていたため、撤去及び処分に関する管工を追加する。

注）　本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が２５０万円を超える工
　　事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検
　　査課に提出すること。

契 約 金 額
（ 税 込 み ）

令和2年11月16日

令和3年6月30日

令和--年--月--日

令和--年--月--日

円 円78,683,000 79,376,000

工 事 概 要

工 期

変 更 前 変 更 後

仲町一丁目地内（市道20466号線、外6路線）配水管布設工事

上尾市仲町一丁目地内

１　工　事　名：

２　工事場所：

３　工　　  種：

４　変更契約内容

土木一式

様式５

工事請負契約の変更理由等
（契約金額の変更を伴うもの）

（発注担当課：水道施設課）


