
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

様式５ 

 

工事請負契約の変更理由等 
（契約金額の変更を伴うもの） 

（発注担当課：下水道施設課） 

 

１ 工 事 名 ： 3-1公共（谷津）取付管更新工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市谷津地内外 

 

３ 工  種 ： 土木一式工事 

（建設業法上の28分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 ３年 ８月１０日から 

令和 ３年１２月２４日まで 

令和 ３年 ８月１０日から 

令和 ４年 １月１４日まで 

契約金額 

（税込） 
    １８，３８３，２００円      １６，２９４，３００円 

工事概要 

 

取付管更新 73箇所 

 

 

 

 

取付管更新 72箇所 

 

 

５ 変更理由 

 

 
 取付管更新箇所は、事前の管路調査では把握できなかった、更新の必要がない2箇所

を廃止とし、未修繕であった 1 箇所を追加するため、73 箇所から 72 箇所に変更する。 
また、一箇所当りの取付管延長が設計数量より実測では短く、土工や布設工が減少

したことから、減額変更とする。 
さらに、隣接する他工事や周辺地権者との調整に時間を要し、工程に遅れが生じた

ことから、工期を延伸する。 


