
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

様式５ 

 

工事請負契約の変更理由等 
（契約金額の変更を伴うもの） 

（発注担当課：下水道施設課） 

 

１ 工 事 名 ： ３－６道路復旧工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字堤崎地内 

 

３ 工  種 ： ほ装工事 

（建設業法上の28分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 ３年  ５月３１日から 

令和 ３年   ８月２５日まで 

令和 － 年 － 月 － 日から 

令和 － 年 － 月 － 日まで 

契約金額 

（税込） 
３，１４６，０００円 ３，６４７，６００円 

工事概要 

切削オーバーレイ工       ２０９㎡ 

 

舗装打換え工          １１４㎡ 

 

区画線工              １式 

切削オーバーレイ工          ０㎡ 

 

舗装打換え工           １１４㎡ 

 

区画線工               １式 

新規 

【夜間】切削オーバーレイ工    ２０９㎡ 

 

 

５ 変更理由 

 
 

 本工事において、現場内に倉庫新築工事の出入口があり、建築会社と施工日程につ

いて調整した結果、出入口前について、資機材搬入に影響がない夜間施工に変更する

ものです。 
 また、道路管理者である大宮国道事務所より、オリンピック期間中の前後において

も、国道本線を規制しないように指示があったことから、路面切削機 2.0m 級を本線

にはみ出さず施工できる路面切削機 1.2 級に変更するものです。 


