
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

様式５ 

 

工事請負契約の変更理由等 
（契約金額の変更を伴うもの） 

（発注担当課：下水道施設課） 

 

１ 工 事 名 ： ３－１公共（小敷谷）汚水管渠築造工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字小敷谷地内 

 

３ 工  種 ： 土木一式工事 

（建設業法上の28分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和  ３年  ４月 ３０日から 

令和  ３年  ８月 １０日まで 

令和  ―年  ―月  ―日から 

令和  ―年  ―月  ―日まで 

契約金額 

（税込） 
９，２１８，０００円  ８，９３４，２００円 

工事概要 

工事延長                 104.7m 

管渠布設工（φ200㎜）     100.3m 

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ設置工        5箇所 

塩ビﾏﾝﾎｰﾙ設置工          2箇所 

取付管工            17箇所 

ｱﾙﾐ矢板土留2.0 m      17.1m 

ｱﾙﾐ矢板土留2.5 m       6.6m 

土工                      １式 

水替工                      １式 

 

 

工事延長                     ― 

管渠布設工（φ200㎜）       ― 

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ設置工           ― 

塩ビﾏﾝﾎｰﾙ設置工             ― 

取付管工            16箇所 

ｱﾙﾐ矢板土留2.0 m           5.0m 

ｱﾙﾐ矢板土留2.5 m        ― 

土工                      １式 

水替工                      廃止 

 

 

５ 変更理由 

 

本工事において、下記事項について数量の増減が生じるため、変更します。 

 

① 現地照査の結果、既設No.3058-1-2-1ﾏﾝﾎｰﾙの管底高の相違があったため、3058-1-3路線

において勾配及び管底高を変更します。また、3054-2路線において地権者から取付管の

位置変更の意向があったため、既設埋設物を避け取付可能な管底高に変更します。これ

に伴い土留工数量及び土工数量を変更します。 

（ｱﾙﾐ矢板土留 2.0m -12.1m、土工数量減） 

 

② 取付管工において、地権者からの意向により取付管位置及び箇所数を変更します。 
（取付管工 -1箇所） 
 

③ 地下水位が想定よりも低く水替え作業が不要となったため水替工を廃止する。 


