
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

 

 

工事請負契約の変更理由等 
 

（発注担当課：下水道施設課） 

 

１ 工 事 名 ： ３－２公共中新井（補）汚水管渠築造工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字中新井地内 

 

３ 工  種 ： 土木一式工事 

（建設業法上の28分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和  ３年  ９月 ３０日から 

令和  ４年  ３月 １８日まで 

令和  ―年  ―月  ―日から 

令和  ―年  ―月  ―日まで 

契約金額 

（税込） 
１６，５２５，３００円  １８，１７６，４００円 

工事概要 

工事延長                 159.2m 

管渠布設工（φ200㎜）     154.7m 

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ設置工        5箇所 

副管設置工           １式 

ｱﾙﾐ矢板土留2.0 m          83.4m 

ｱﾙﾐ矢板土留2.5 m       72.4m 

ｱﾙﾐ矢板土留3.0 m           3.4m 

土工                      １式 

道路復旧工（t=7cm）      １式 

試掘工           5箇所 

工事延長                 153.6m 

管渠布設工（φ200㎜）     149.1m  

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ設置工       ―箇所 

副管設置工           廃止 

ｱﾙﾐ矢板土留2.0 m          73.0m 

ｱﾙﾐ矢板土留2.5 m       72.8m 

ｱﾙﾐ矢板土留3.0 m           7.8m 

土工                      １式 

道路復旧工（t=19cm）     １式 

試掘工           14箇所 

（新規） 

区画線工           １式 

 

５ 変更理由 

 

 本工事において、下記事項について数量の増減が生じるため、変更します 

① 試掘の結果、3422-1路線及び3419路線において、汚水管渠布設計画位置に既設埋設管（

雑排水・水道）が管渠を布設する際に支障となるため、人孔及び管渠の占用位置を変更

します。また、No.3419-3～（既設）No.3420-1において、既設水道管が深く埋設されて

いたため、人孔及び管渠を深く変更します。これに伴い管渠布設工・土留工及び土工の

数量を変更し、（既設）No.3420-1人孔の副管を廃止します。 

（管渠布設延長 -5.6 m、ｱﾙﾐ矢板土留2.0m -10.4m、、ｱﾙﾐ矢板土留2.5m +0.4m、 

ｱﾙﾐ矢板土留3.0m +4.4m、土工数量増） 

② 3422-1路線の区画線について、占用位置の変更に伴い復旧する必要が生じたため、区画

線工を新規に追加します。 

③ 試掘調査の結果、汚水管渠布設計画位置に管理図にない既設雑排水管が占用しており、

管渠の設置位置を検討するため、試掘箇所数を変更します。（試掘工 +9箇所） 
④ 道路管理者と協議の結果、先行で行った同路線の工事時の舗装復旧と同等の3層（

t=19cm）にて施工するよう指示を受けたことから舗装復旧組成を変更します。 
 

 


