
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

様式５ 

 

工事請負契約の変更理由等 
（契約金額の変更を伴うもの） 

（発注担当課：下水道施設課） 

 

１ 工 事 名 ： ポンプ場脱臭剤交換工事（本山、尾山台ポンプ場） 

 

２ 工事場所 ： 上尾市向山一丁目地内外 

 

３ 工  種 ： 機械器具設置 

（建設業法上の28分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 ３年 ７月 １日から 

令和 ３年１２月２４日まで 

令和   ―年 ―月 ―日から 

令和  ―年 ―月 ―日まで 

契約金額 

（税込） 
６，５７８，０００円 ６、４８１，２００円 

工事概要 

本山ポンプ場脱臭剤交換 

尾山台ポンプ場脱臭剤交換 

 

使用材料 

腐植質脱臭剤ボエフ 

酸性・両性ガス用       320kg 

 

本山ポンプ場脱臭剤交換 

尾山台ポンプ場脱臭剤交換 

 

使用材料 

腐植質脱臭剤ボエフ 

酸性・両性ガス用       280kg 

 

５ 変更理由 

 
 

実績を考慮し設計数量を算定しましたが、容量と設計数量に差異が生じてい

たため、脱臭剤の量を減とし、材料費及び労務費を減額するものです。 
なお、脱臭剤の量および密度は製品標準仕様の範囲内となっています 


