
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

様式５ 

 

工事請負契約の変更理由等 
（契約金額の変更を伴うもの） 

（発注担当課：下水道施設課） 

 

１ 工 事 名 ： ３－１公共（柏座）人孔修繕改築工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市柏座二丁目地内外 

 

３ 工  種 ： 土木一式 

（建設業法上の28分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 ３年１２月１６日から 

令和 ４年 ３月２５日まで 

令和 ３年１２月１６日から 

令和 ４年 ３月３０日まで 

契約金額 

（税込） 
   ５，０９３，０００円      ５，１９３，１００円 

工事概要 

【足掛金物切断工】 

 

５４本 

 

【足掛金物取付工】 

 

５４本 

 

【交通誘導警備員】 

 

１０人 

 

【足掛金物切断工】 

 

５１本 

 

【足掛金物取付工】 

 

５１本 

 

【交通誘導警備員】 

 

１５人 

 

５ 変更理由 

 

下記の事由により、変更を行う。 

 

 設計で計上していた足掛金物切断工、足掛金物取付工において、現地を確認した

ところ 3 人孔で各１本ずつ設置箇所がインバート内に入ってしまうことがわかった

ため減額変更とする。 

また、当初は交通誘導警備員を１日２名としていたが、現場周辺状況の交通への

影響を考慮し増員するため増額変更とする。 

 また、管更生工事と重複する人孔があり、工程調整を要するため工期を延期す

る。 

 

以上のことから、増額と工期延長の変更を要する。 


