
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

様式５ 

 

工事請負契約の変更理由等 
（契約金額の変更を伴うもの） 

（発注担当課：下水道施設課） 

 

１ 工 事 名 ： ３－１公共（中新井）汚水管渠築造工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字中新井地内 

 

３ 工  種 ： 土木一式工事 

（建設業法上の28分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 ３年１１月２５日から 

令和 ４年 ２月２８日まで 

令和 －年 －月 －日から 

令和 －年 －月 －日まで 

契約金額 

（税込） 
    ７，２１６，０００円      ７，１７９，７００円 

工事概要 

工事延長L=61.1ｍ  

汚水管布設工（PRPφ200mm） 57.8ｍ 

組立１号ﾏﾝﾎｰﾙ設置工      3箇所 

組立塩ビﾏﾝﾎｰﾙ設置工      2箇所 

取付管工           7箇所 

付帯工            1式 

工事延長L=61.7ｍ  

汚水管布設工（PRPφ200mm） 58.4ｍ 

組立１号ﾏﾝﾎｰﾙ設置工     －箇所 

組立塩ビﾏﾝﾎｰﾙ設置工     －箇所 

取付管工          －箇所 

付帯工            1式 

５ 変更理由 

 

下記の事由により、数量及び金額の変更を行う。 

〇試掘調査の結果 

・3425路線において、既設給水管がNo,3425-2ﾏﾝﾎｰﾙの設置に支障となることから、

既設管との離隔を確保するため、汚水管の布設延長を 0.6ｍ増工する。 

これに伴い、土工及び管路土留工の数量を変更する。 

・当初想定していた位置に既設給水管が埋設されておらず、給水管切回し工が不要

となるため、廃止する。 

〇地権者の意向により、取付管の布設位置を変更する。 

 

以上の内容より、減額変更とする。 


