
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

様式５ 

 

工事請負契約の変更理由等 
（契約金額の変更を伴うもの） 

（発注担当課：下水道施設課） 

 

１ 工 事 名 ： ３－３公共（今泉）汚水管渠築造工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字今泉地内 

 

３ 工  種 ： 土木一式工事 

（建設業法上の28分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和  ３年  ７月  １日から 

令和  ３年 １１月 ３０日まで 

令和  ―年  ―月  ―日から 

令和  ―年  ―月  ―日まで 

契約金額 

（税込） 
６，５８９，０００円  ６，６３３，０００円 

工事概要 

工事延長                 168.4m 

管渠布設工（φ200㎜）     165.7m 

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ設置工        3箇所 

土工                      １式 

 

 

 

工事延長                     ― 

管渠布設工（φ200㎜）       ― 

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ設置工           ― 

土工                       ― 

（新規）  

取付管工             1箇所 

 

 

５ 変更理由 

 

本工事において、下記事項について数量の増減が生じるため、変更します。 

 

 

① 取付管工において、新築工事に伴う接続希望があったため取付管工を追加します。 
（取付管工 +1箇所） 
 


