
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

様式５ 

 

工事請負契約の変更理由等 
（契約金額の変更を伴うもの） 

（発注担当課：下水道施設課） 

 

１ 工 事 名 ： ３－１５道路復旧工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字小敷谷地内 

 

３ 工  種 ： ほ装工事 

（建設業法上の28分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 ３年 ９月２４日から 

令和 ３年１２月１０日まで 
－ 

契約金額 

（税込） 
９，１０８，０００ 円 ９，２１８，０００ 円 

工事概要 

工事延長 385.9ｍ 

 

舗装打換え工 1,110㎡ 

 

区画線工 1式 

 

工事延長 385.9ｍ 

 

舗装打換え工 1,110㎡ 

 

区画線工 1式 

 

新規 

人孔蓋高さ調整工 2箇所 

 

 

５ 変更理由 

 
 

 本工事において、舗装の平坦性を確保するため、人孔蓋の高さ調整２箇所を

増工するものです。 


