
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

様式５ 

 

工事請負契約の変更理由等 
（契約金額の変更を伴うもの） 

（発注担当課：下水道施設課） 

 

１ 工 事 名 ： 五番町ポンプ場汚水ポンプ１号機修繕工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字原市地内 

 

３ 工  種 ： 機械器具設置 

（建設業法上の28分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 ３年 ６月 １日から 

令和 ４年 ３月１１日まで 

令和   ―年 ―月 ―日から 

令和  ４年 ５月３１日まで 

契約金額 

（税込） 
１４，６９６，０００円 １５，７９０，５００円 

工事概要 

五番町ポンプ場汚水ポンプ１号機の 

オーバーホール 

 

 

五番町ポンプ場汚水ポンプ１号機の 

オーバーホール 

 

交換部品の追加 

・スライディングガイド 

整備の追加 

・主軸溶射補修 

 

５ 変更理由 

 

工場にてポンプの分解・点検を行ったところ、修繕予定箇所以外の部分に劣化がみら

れ、このままではポンプが稼働しなくなる可能性があるため、追加の部品交換及び補修を

行うものです。 
また、新型コロナウィルス感染症の流行により部品製作期間が長期化していることに加

え、材料の流通不足により工場整備に遅延が発生している中で、追加の補修等に期間を要

するため、工期を延長するものです。 
 


