
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

様式５ 

 

工事請負契約の変更理由等 
（契約金額の変更を伴うもの） 

（発注担当課：交通防犯課） 

 

１ 工 事 名 ： 区画線標示工事２ 

 

２ 工事場所 ： 上尾市向山四丁目９番地１１先外 

 

３ 工  種 ： 塗装工事業 

（建設業法上の28分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和３年６月２８日から 

令和３年１０月１日まで 

令和―年―月―日から 

令和―年―月―日まで 

契約金額 

（税込） 
４，６９５，９００円 ４，９１０，４００円 

工事概要 

 

実線（白色15cm幅）    1138.5m 

破線（白色15㎝幅）       630.0m 

破線（白色30cm幅）     241.0m 

破線（白色45cm幅）      6.0m 

ゼブラ（白色45cm幅）     9.5m 

矢印・記号・文字（白色15cm幅換算）

1229.7m 

カラー標示（赤色 ㎡換算） 4.8m2 

消去（15cm幅換算）       108.6m 

 

 

 

 

 

実線（白色15cm幅）    1121.1m 

破線（白色15㎝幅）      630.0m 

破線（白色30cm幅）     241.0m 

破線（白色45cm幅）      8.0m 

ゼブラ（白色45cm幅）    4.3m 

矢印・記号・文字（白色15cm幅換算）  

1308.8m 

カラー標示（赤色 ㎡換算） 15.7m2 

消去（15cm幅換算）        73.8m 

 

 

５ 変更理由 

 
 

・工事着手にあたり、既設の文字標示を現行の文字標示仕様に合わせるため数量が増加し 

、また、一部工種の数量に変更が生じたため、契約変更をする。 


