
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

 

 

工事請負契約の変更理由等 
 

（発注担当課：河川課） 

 

１ 工 事 名 ： 浅間川都市下水路改修工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字平方領々家・地頭方地内 

 

３ 工  種 ： 土木一式工事 

（建設業法上の28分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和  3年  9月 30日から 

令和  4年  5月 31日まで 

令和  -年  -月  -日から 

令和  -年  -月  -日まで 

契約金額 

（税込） 
200,376,000 円     203,074,300 円 

工事概要 

 

工事延長L=101m 

土工1式 

函渠布設工97m 

土留工342枚（l=9.0～10.5m） 

 運送用レール設置・撤去 81m 

仮設工1式 

 大型土のう 6袋 

 敷鉄板設置・撤去 2,529m2 

 

 ――――― 

 ――――― 

 ――――― 

 ――――― 

  運送用レール設置・撤去 162m 

 ――――― 

  大型土のう 86袋 

  敷鉄板設置・撤去 2,826m2 

 

５ 変更理由 

 

 本工事において、鋼矢板圧入に係る機械の移動を要するが、想定よりも現地の地盤が軟

弱で水位が高かったことから、現況水路の撤去後、大型土のうの設置及び敷鉄板養生が必

要となった。これにともない、鋼矢板運送用レールについても当初計画の設置位置と延長

を変更する。以上のことから、仮設工及び土留工の一部を増額変更する。 
 


