
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

様式５ 

 

工事請負契約の変更理由等 
（契約金額の変更を伴うもの） 

（発注担当課：教育総務課） 

 

１ 工 事 名 ： 上尾中学校外１校体育館空調設備設置工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市立上尾中学校 外１校 

 

３ 工  種 ： 管工事 

（建設業法上の28分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 ３年 ６月 ７日から 

令和 ３年１２月 ６日まで 

令和 ― 年 ― 月 ― 日から 

令和 ― 年 ― 月 ― 日まで 

契約金額 

（税込） 
95,920,000円 93,808,000円 

工事概要 

１、上尾中学校 

＜建築工事＞ 

①メッシュフェンス 43ｍ 

 

 

＜空調電源・防災設備工事＞ 

③ケーブル(EM-CEE1.25-10C) 0ｍ 

③自立運転スイッチ(遠隔操作用) 0面 

＜空調機器設備工事＞ 

④室内機壁面取付用ブラケット 8台 

④保温化粧ケース（樹脂製） 104ｍ 

④ねじなし電線管（露出配管） 

 19ｍｍ…39ｍ、25ｍｍ…36ｍ、 

31ｍｍ…25ｍ、39ｍｍ…16ｍ 

 

２、東中学校 

＜空調電源・防災設備工事＞ 

③ケーブル(EM-CEE1.25-10C) 0ｍ 

③自立運転スイッチ(遠隔操作用) 0面 

１、上尾中学校 

＜建築工事＞ 

①メッシュフェンス 27ｍ 

②防音フェンス（2箇所） 

  H=2.5、4スパン H2.5、5スパン 

＜空調電源・防災設備工事＞ 

③ケーブル(EM-CEE1.25-10C) 260ｍ 

③自立運転スイッチ(遠隔操作用) 4面 

＜空調機器設備工事＞ 

④室内機壁面取付用ブラケット 0台 

④保温化粧ケース（樹脂製） 0ｍ 

④ねじなし電線管（露出配管） 

 19ｍｍ…0ｍ、25ｍｍ…0ｍ、 

31ｍｍ…0ｍ、39ｍｍ…0ｍ 

 

２、東中学校 

＜空調電源・防災設備工事＞ 

③ケーブル(EM-CEE1.25-10C) 120ｍ 

③自立運転スイッチ(遠隔操作用) 2面 

 

５ 変更理由 

 

①、② 騒音測定を踏まえ、近隣への騒音対策として仕様を変更。 
③ 屋外に出なくても災害時（停電）の自立運転切替が可能なように、自立運転切替

スイッチ（遠隔操作用）を体育館内に設置。 
④ 天井材等の一部解体により、隠ぺい配管・配線及びギャラリー床面支持にて室内

機の取付が可能であることが判明した。このことにより、体育館内工事の期間縮

減及び施工性に鑑み、露出から天井内隠ぺいによる配管・配線に変更し、室内機

の取付を壁面支持からギャラリー床面支持に変更。 


