
上尾市学校施設更新計画

実施計画
（令和６年３月）
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上尾市総合計画

連携

上尾市個別施設管理基本計画

基本計画

基本方針

上尾市公共施設等総合管理計画

実施計画

【計画期間：平成28（2016）年度～令和37（2055）年度】

【計画期間：平成28（2016）年度～令和37（2055）年度】

上尾市学校施設更新計画

⽬標Ⅰ確かな学⼒の育成
・創意⼯夫を⽣かした教育指導の実施
・各学校種間の連携や⼩中⼀貫に向けた教育の推進
・ICT教育の推進

上尾市教育振興基本計画
【計画期間：令和3（2021）年度～令和7（2025）年度】

⽬標Ⅱ豊かな⼼の育成
・豊かな⼼を育む教育
・⽣徒指導の充実（不登校対策、いじめ対策）
・⼈権教育の推進

⽬標Ⅴ多様なニーズに対応した教育の推進
・特別⽀援教育の推進
・学校教育相談の充実
・就学⽀援の充実
・グローバル化に対応する教育の推進
⽬標Ⅵ質の⾼い学校教育のための環境充実
・教職員の資質・能⼒の向上
・学校経営の改善・充実
・学校環境の整備・充実
・学校安全の推進

⽬標Ⅲ健やかな体の育成
・児童⽣徒の体⼒向上
・学校保健の充実
・⾷育の推進・学校給⾷の充実
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上尾市学校施設更新計画実施計画 1 ﾍﾟｰｼﾞ
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基本計画で定めた⼩・中学校の施設更新の基本的考え⽅の下、
計画的な 施設更新の実施手法・実施行程 を定める計画

基本計画に⽰した
３つの⽅向性に沿って
実施⼿法を整理

直近 5年間の
学校毎・校舎毎の取組を明⽰

とは

（学校規模の適正化⽅針）

（教育環境の整備⽅針）

（学校施設の更新⽅針）

上尾市学校施設更新計画実施計画
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（教育環境の整備⽅針）

○「安⼼安全」「新しい学びへの対応」などを実現する学校施設の更新は、教育効果や市財政
への影響を勘案し、最適な時期に実施

○学校施設の更新を⾏う際には、学校運営協議会や児童生徒、教員等の意見を踏えながら
検討

○⼩・中学校が隣接する学校の更新を⾏う際には、施設を共有化し教育的効果の最⼤化を⽬指して、小中一
貫教育の充実のための校舎を一体化させた学校の建設に向けての取組を推進

2 ﾍﾟｰｼﾞ上尾市学校施設更新計画実施計画

学校運営協議会の意⾒

児童⽣徒の意⾒

教員の意⾒

学校施設の更新
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○ 学校再編の検討にあたっては、検討対象校の単位で検討協議会を設ける など、保護者

や地域住民との対話を通じて合意形成を図ること

○ 検討対象校においては、適正規模化の⼿法である「通学区域の調整」及び「統合」を効果的に組み合わせる
など、学校や地域の実情を踏まえた最適な方法を検討するとともに、必要に応じて通学⼿
段の⾒直しも検討

（学校規模の適正化⽅針）

3 ﾍﾟｰｼﾞ上尾市学校施設更新計画実施計画
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○仮設校舎を建設しない効率的な建替えを原則とするが、建替えの際には、⼯事区域と児童⽣
徒の活動区域を明確に区分けして、児童生徒の安全安心な学校生活を確保しながら計画

的に施工

○ 施設更新は、最適な施設配置となるよう、校舎全体の耐⽤年数を勘案しながら、既存施設の延命利⽤
や更新時期を前倒しすることも検討

（学校施設の更新⽅針）

4 ﾍﾟｰｼﾞ上尾市学校施設更新計画実施計画

校庭

②格技

校舎

①体育館
+教室等

校舎

体育館

格技

校庭

校舎
プール

校庭

①体育館
+教室等

③校舎

校庭

格技
②格技建設

建設
解体

解体
校舎

格技
校舎

校舎

①体育館
+教室等

建設体育館
解体

【仮設校舎を建設しない建て替えのイメージ】
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6 ﾍﾟｰｼﾞ上尾市学校施設更新計画実施計画
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学校敷地内にある全ての建物の建替えについて検討
５年間の⾏程を明⽰

各校舎の耐⽤年数に合わせて⼯事を実施



〔 ⼩学校 〕全ての学年で１学級（特別⽀援学級を含まない）の状態が5年以上
継続することが⾒込まれる学校

〔 中学校 〕8学級以下（特別⽀援学級を含まない）の状態が5年以上継続すること
が⾒込まれる学校

学校再編の検討対象校

学校再編検討協議会を設置し、保護者、地域住民との対話を
通じて、学校規模の適正化に向けた検討を実施

尾山台小学校 ・ 平方北小学校 ・ 大石南中学校

上尾市学校施設更新計画実施計画
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2024年 から
再編の協議

22



取組み 2024(R６) 2025(R７) 2026(R８) 2027(R９) 2028(R10)

維持管理

校舎名 構造 ⽬標耐⽤年
到来年度

最⻑構
造的耐
⽤年

取組み 2024(R６) 2025(R７) 2026(R８) 2027(R９) 2028(R10)

管理・南校舎 RC 2029 2049 維持管理

体育館 RC+S 2030 2035 維持管理

北校舎 RC 2031 2051 維持管理

給⾷室（新耐） RC 2059 2079 維持管理

5 学校全体
の取組み

更新の⽅向性 期中の取組み概要

効率的・効果的な
施設整備を⾏う

保全
（維持管理）

⼤
⽯
⼩
学
校

校舎単位
の取組み
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 １　上尾小学校

 ２　中央小学校

 ３　大谷小学校

 ４　平方小学校

 ５　大石小学校

 ６　原市小学校

 ７　上平小学校

 ８　富士見小学校

 ９　尾山台小学校

 10　東小学校

 11　大石南小学校

 12　平方東小学校

 13　原市南小学校

 14　鴨川小学校

 15　芝川小学校

 16　瓦葺小学校

 17　今泉小学校

第６期 第７期第２期
R 6 ～ R 10

（ 2024 ～ 2028 ）

R 31 ～ R 35

（ 2049 ～ 2053 ）

学校名 R 11 ～ R 15

（ 2029 ～ 2033 ）

第１期 第３期 第４期 第５期
R 36 ～

（ 2054 ～  ）

R 16 ～ R 20

（ 2034 ～ 2038 ）

R 21 ～ R 25

（ 2039 ～ 2043 ）

R 26 ～ R 30

（ 2044 ～ 2048 ）

事業
計画

計画

事業
計画

事業
計画

未定

事業
計画

事業
計画

事業
計画

事業
計画

事業
計画

実施計画書
１５ページに掲載
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25

平方北小学校再編検討協議会の役割

令和６年度のスケジュール

26

⼦供たちの学びに望ましい学校規模を実現するため、

平⽅北⼩学校の学校再編を協議し、その内容を取りまとめること。

○検討協議会の役割



学校再編検討協議会
学校再編の検討

上尾市⽴⼩・中学校
通学区域審議会

学校再編案の審議

上尾市教育委員会
学校再編案の
協議・決定
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○検討協議会の役割

今年度の年間スケジュールについて（案）
協議内容⽇程

・基本計画、実施計画等の説明
・年間スケジュールの確認

7⽉26⽇
10：00〜

（勉強会）
第１回

・望ましい学校規模について
・教育環境に関するアンケート調査の結果報告
・「望ましい学校規模を実現するために必要なこと」について

10⽉初旬
15：00〜

（情報提供）
第２回

・学校の再編について各論協議12⽉中旬
（各論協議）第３回

同上２⽉末
（各論協議）第４回
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